

沁源县人民政府

沁源县人民政府 关于山西省第二生态环境保护督察组第五批 问题线索清单核准和处置的情况报告

省第二生态环境保护督察组：

2023年11月11日，我县收到山西省第二生态环境保护督察组第五批问题线索清单，涉及我县共1个问题线索（第4条问题线索）。县委、县政府高度重视，第一时间责成相关部门深入一线调查核准，现将具体情况报告如下：

一、问题线索描述。

沁源县郭道镇生活污水处理厂设计处理规模 $3500\text{m}^3/\text{d}$ ，查阅运行记录显示生活污水进水量均超过 $3000\text{m}^3/\text{d}$ ，超80%运行，扩容项目预计2023年11月开工建设，进度缓慢。

二、调查核实情况。

县政府责成县住建局赴现场进行调查。经调查核实，问题基本属实。

郭道镇污水厂项目一期设计规模 $3500\text{m}^3/\text{d}$ ，目前进水量均超过 $3000\text{m}^3/\text{d}$ ，超80%负荷运行。二期扩容项目于2023年10月24日进行招投标，10月27日人员、机械进场，开始施工。

三、处置情况。

要求郭道镇污水处理厂统筹规划，多点位同步施工作业，全力以赴、有序推进二期扩容项目，确保郭道镇污水处理厂二期扩容项目 2023 年 12 月底完成土建工程，2024 年 3 月竣工投入运行。

责任单位：县住建局

整改期限：2024 年 3 月 31 日

