 郭道镇人民政府

关于2023年县级乡村振兴示范片区项目

实施可行性报告

沁源县乡村振兴局:

为积极响应大力实施乡村振兴战略、建设美丽宜居生态新农村的号召，经镇党委、政府会议研究讨论并实地勘测，同意对郭道村、西村、兴盛村实施乡村振兴示范片区村庄环境整治，现将项目的可行性报告如下:

一、项目概况

1.项目名称:郭道村、西村、兴盛村乡村振兴示范片区村庄环境整治项目
2.建设地点:郭道村、西村、兴盛村

3.项目性质:基础设施

4.项目负责:项目规划和设计由村委通过询价议标程序委托有资质的公司负责，村委负责监督工程进度和质量。

5.建设期限:2023年7月--9月
6.建设规模及内容:

（1）郭道村和川路路边202米护坡工程，包括基础土方开挖、削坡、护坡砌筑等。郭道村东外环环境卫生整治提升工程，包括安全挡墙砌筑、裸地硬化、路边垃圾清理、沟洼地回填平整等。

（2）西村过村路段人居环境治理工程，包括铺5cm厚细粒沥青混凝土油路；浇筑混凝土隔离墩等。
（3）兴盛村过村路段人居环境整治工程，包括国道两侧绿化，修建花池15座；进村路两侧绿化，进村路两侧修建花池4座；国道两侧硬化人行道，东侧5米宽，西侧2米宽。

7.项目资金来源

（1）兴盛村项目总投资13.7万元，向上级申请资金10万元，村委自筹3.7万元。

（2）西村项目总投资13.59万元，向上级申请资金10万元，村委自筹3.59万元。

（3）郭道村和川路路边护坡工程总投资31.7万元；郭道村东外环环境卫生整治提升工程总投资35万元,村委自筹6.7万元。

8.项目效益:项目建成后，能极大改善郭道村至西村通道沿线整体村容村貌，提升村级基础设施整体水平，形成乡村振兴示范片区，可以有效促进郭道县域副中心建设，改善县域副中心人居环境。

二、项目背景

1.三产融合所在。在G241郭道段沿线上，北部是第二产业集聚地（以沁绵工业园为主），南部是第一产业示范园（以乾和源农牧融合科技示范园为主），南北线上以生产性、生活性服务业为主的第三产业已呈上升势头。持续做大做强这一连通南北的三产融合经济带，是促进城乡融合区域融合的重心、纽带与催化剂。
2.基础优势所备。随着近年来县域副中心建设的政策倾斜和资金扶持，G241沿线郭道段村庄建设已具备一定基础，“三治四化（垃圾、污水、粪污治理，街巷硬化、村庄亮化、村容美化、环境绿色化）完成60%以上，清洁供暖完成100%（其中居民集中供暖近60%）。在乡村振兴示范片区打造中将起到很好的引领带动作用，达到以点带面整体推进，片区联动共同提升的效果。
3.人民群众所盼。环境卫生脏乱差，是郭道镇的一块顽疾，尤以G241沿线村庄问题更为突出，人民群众反响更为强烈。优先整治通道两侧的人居环境，提升城乡形象和居民生活品质，是民心所向、政之所行。
4.营商环境所需。G241郭道段是交通枢纽要道，各类人员往来频繁；随着经开区的产业发展，商贸物流日趋繁荣。此地段既是经济通道，又是对外窗口，着力打造风貌宜人、货运畅通、安全便捷的通道人居环境，也是营商环境的应有之义、必要之举。
三、项目结论

（一）组织推进机构 
一是县委、县政府大力推进我县乡村振兴战略，以及郭道县域副中心建设，在政策上给予了旗帜鲜明的鼓励和支持。二是镇党委、政府在推进县域副中心高质量发展上采取超常规举措，全力以赴协助片区内主导产业项目建设，高度重视在片区内建立“自上而下、村民自治、农民参与”的创建机制，工作推进中将给予强有力的政策和人力支持。三是片区内村党支部、村委会顺应时势、抢抓机遇，形成了支部领导、村委主导、两委班子协调推进、全体村民积极参与的工作态势，凝聚了强大有效的工作合力。

（二）配套资金来源 

一是争取上级乡村振兴衔接补助资金。二是在村集体稳定收入中列出专项资金。三是发动村民一事一议筹资筹劳。四是采用转让经营、托管经营等模式，吸引驻地企业和社会资本参与投资集体产业和基础建设。

（三）质量监理措施 

一是严格实行“四议两公开”，注重发挥村务监督委员会作用。二是严格按施工设计、行业法规等要求，聘请有资质的监理机构进行监理。三是注重广大村民全过程监督，确保村民在各项建设中享有“知情权、参与权、表达权、监督权”。

综上所述，该项目的实施，符合国家各项政策和郭道镇区实际，具有可行性和必要性。

2023年5月20日

